

Act adițional Nr. 6 la Contract de Lucrări  
Nr. 4072 din 14.02.2018

**1. Părțile contractante**

**Comuna Apahida**, cu sediul în strada Libertății, nr. 122, județul Cluj telefon/ fax 0264 231797/ 0264 231475, cod fiscal 4485243, cont trezorerie RO44TREZ24A840301560102X deschis la Trezoreria Cluj, reprezentată prin Fati Grigore, primarul comunei, **în calitate de achizitor, pe de o parte,**

și

**SC OPENTRANS S.R.L.**, cu sediul în localitatea Coroieni, nr. 141, jud. Maramureș, cod poștal 437126, Punct lucru: Cluj – Napoca, str. Cantonului nr. 9, județul Cluj, telefon 0742 002975, e-mail office@opentrans.ro opentrans@yahoo.com, web: www.opentrans.ro, număr de înmatriculare ORC: J24/181/2003, cod fiscal RO 15219174 cont trezorerie: RO52 TREZ 4365 069X XX01 4530, deschis la Trezoreria Baia Mare, reprezentată prin Stanciu Ioan Gabriel, administrator, **în calitate de executant, pe de altă parte.**

Având în vedere întreruperea lucrărilor pe timp frigos în perioada **18.12.2018 – 01.03.2019**, cât și **decalarea execuției lucrărilor cu 30 de zile** pe strada Nicolae Bălcescu,

Părțile contractante au convenit de comun acord modificarea clauzelor contractuale după cum urmează:

**5. Durata contractului**

Contractul nr. 4072 din 14.02.2018 se completează **cu articolul 5.1.2** după cum urmează și va avea următorul cuprins:

Durata prezentului contract se prelungește cu 102 (unasutădouăzile) respectiv de la **05.04.2019** până la data de **16.07.2019**.

Restul clauzelor rămân nemodificate.

Părțile au înțeles să încheie azi **05 aprilie 2019** prezentul act adițional în 3 (trei) exemplare, două pentru achizitor și unul pentru executant.

Achizitor,  
**COMUNA APAHIDA**

Primar  
**FATI GRIGORE**



Executant,  
**S.C. OPENTRANS S.R.L.**

Administrator  
**STANCIU IOAN GABRIEL**

