

ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL JUDETEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIȚIA Nr. 324
din 07 iunie 2011

privind constituirea Echipei de implementare a proiectului „Construire Parc Industrial TETAROM IV, extindere conductă gaz și stație de reglare, extindere rețea electrică și stație de transformare, captare apă, rezervor și stație de epurare, realizarea unei hale pentru IMM-uri, comuna Feleacu, sat Vâlcele, județul Cluj”, cuprins în Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creștere Cluj-Napoca, Zona Metropolitană Cluj 2009-2015

Președintele Consiliului Județean Cluj,

Văzând referatul nr. 8554 din 7.06.2011, întocmit de Direcția Dezvoltare și Investiții, Serviciul Dezvoltare Locală și Regională, Turism, cu privire la constituirea Echipei de implementare a proiectului „Construire Parc Industrial TETAROM IV, extindere conductă gaz și stație de reglare, extindere rețea electrică și stație de transformare, captare apă, rezervor și stație de epurare, realizarea unei hale pentru IMM-uri, comuna Feleacu, sat Vâlcele, județul Cluj”, cuprins în Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creștere Cluj-Napoca, Zona Metropolitană Cluj 2009-2015,

Având în vedere prevederile:

- art. 104, alin. (1), lit. f) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârea nr. 109 din 21 aprilie 2010 privind aprobarea listei de proiecte promovate de Consiliul Județean Cluj prin Planul Integrat de Dezvoltare pentru Zona Metropolitană Cluj - Polul de creștere Cluj-Napoca pe POR Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană
- Hotărârea nr. 148 din 26 mai 2010 <http://www.cjcluj.ro/UserUploadedFiles/File/hotariri/mai_2010/148_Asociere_Tetarom%20IV_V_Feleacu.doc>privind aprobarea asocierii dintre Județul Cluj și Comuna Feleacu, în vederea realizării Parcurilor Industriale Tetarom IV și V
- Ghidul Solicitantului privind Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creștere;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 106 din Legea 215/2001 a administrației publice

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. Se numește Echipa de implementare a proiectului „Construire Parc Industrial TETAROM IV, extindere conductă gaz și stație de reglare, extindere rețea electrică și stație de transformare, captare apă, rezervor și stație de epurare, realizarea unei hale pentru IMM-uri, comuna Feleacu, sat Vâlcele, județul Cluj”, cuprins în Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creștere Cluj-Napoca, Zona Metropolitană Cluj 2009-2015, în următoarea componență:

MANAGER PROIECT: Valentin PETER - Director general adjunct SC TETAROM SA

ASISTENT MANAGER PROIECT: Codruța-Mihaela LUNG - Asistent Manager

SC TETAROM SA

RESPONSABIL TEHNIC 1: Ing. Dorin CLĂIAN - Șef Compartiment tehnic,
Compartimentul Tehnic SC TETAROM SA

RESPONSABIL TEHNIC 2: Ioan POP - funcționar administrativ, Compartimentul
Tehnic SC TETAROM SA

RESPONSABIL FINANCIAR - Cristina SCHIOP - sef serviciu, Serviciul Financiar-
Contabil și Gestiunea Patrimoniului, Consiliul Județean Cluj

RESPONSABIL ACHIZIȚII - Sandu CRETU - sef serviciu , Serviciul Lucrari si
Achizitii Publice, Consiliul Județean Cluj

RESPONSABIL JURIDIC - Mihaela ROTARU - consilier juridic, Serviciul Juridic
Contencios Administrativ, Consiliul Județean Cluj

RESPONSABIL PROMOVARE: Smaranda CAMPEAN - consilier, Serviciul Relatii
Publice Consiliul Județean Cluj

RESPONSABIL ALTE PROBLEME: Rodica GOGONEA - consilier, Serviciul
Dezvoltare Locală și Regională, Turism, Consiliul Județean Cluj

Art. 2. Persoanele nominalizate la art. 1 vor îndeplini atribuțiile cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredințează persoanele nominalizate la art. 1.

Art. 4. Prezenta dispoziție se comunică persoanelor nominalizate și Instituției Prefectului Județului Cluj.

PREȘEDINTE
JUDEȚULUI

Alin TIȘE
Simona GACI

A V I Z A T:
SECRETAR AL

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

Anexa la Dispoziția nr. 324
din 07.06.2011

ATRIBUȚII LE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE

a proiectului „Construire Parc Industrial TETAROM IV, extindere conductă gaz și stație de reglare, extindere rețea electrică și stație de transformare, captare apă, rezervor și stație de epurare, realizarea unei hale pentru IMM-uri, comuna Feleacu, sat Vâlcele, județul Cluj”

Nr. crt	Nume și Prenume	Rolul propus în proiect	Atribuții
1.	Valentin PETER	Manager proiect	Rol ➤ Coordonare ➤ Creare vizibilitate pozitivă proiect ➤ Managementul relațiilor cu factorii interesați Responsabilități ○ Contractare; ○ Coordonează procesele de achiziție; ○ Coordonează elaborarea raportărilor tehnice și financiare; ○ Gestionează relația cu Autoritatea Contractantă; ○ Răspunde de managementul general al proiectului; ○ Adoptă măsuri pentru realizarea activităților și atingerea obiectivelor prevăzute; ○ Analizează, validează și transmite rapoartele de progres către Autoritatea Contractantă; ○ Răspunde pentru evaluările interimare și ex-post.
2.	Codruta	Asistent Manager	Rol ➤ Administrativ Responsabilități ○

	-Mihaela LUNG	proiect	Secretariat <ul style="list-style-type: none"> ○ Gestionare aspecte logistice ○ Administrează documentația proiectului ○ Interfața între managerul de proiect și ceilalți membri
3.	Dorin CLĂIAN Ioan POP	Responsabil tehnic	<p>Rol: ➤ Gestionarea activităților tehnice</p> <p>Responsabilități:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Colaborează cu responsabilul de achiziții pentru elaborarea caietelor de sarcini pentru proiectare, bunuri, lucrări și instruire de specialitate; ○ Monitorizează execuția lucrărilor și face recepția; ○ Monitorizează contractul de furnizare (primire, montaj, încercare); ○ Elaborează raportările tehnice și rapoartele de progres ○ Colaborează cu responsabilul financiar, cu responsabilul de achiziții și responsabilul juridic pentru elaborarea rapoartelor de progres
4.	Cristina SCHIOP	Responsabil financiar	<p>Rol: ➤ Coordonarea financiară a proiectului</p> <p>Responsabilități:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Face contabilitatea proiectului; ○ monitorizează permanent nivelul cheltuielilor efectuate; ○ Realizează raportările financiare și cererile de plată - prefinantare, rambursare; acordă mențiunea bun de plată pe facturi; ○ Participă la pregătirea documentelor necesare pentru audit și evaluări (interimare și ex-post). ○ Organizează și arhivează documentele financiare ale proiectului; ○ Colaborează cu responsabilul tehnic, cu responsabilul de achiziții și responsabilul juridic pentru elaborarea rapoartelor de progres
5.	Alexandru CRETU	Responsabil achiziții	<p>Rol: ➤ Gestionarea achizițiilor</p> <p>Responsabilități:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Elaborează documentația de atribuire (cu sprijin de la alți membri); ○ Lansează licitațiile în SEAP și publică pe web site-ul Solicitantului; ○ Organizează primirea ofertelor și comisiile de evaluare; ○ Membru al comisiilor de evaluare; ○ Organizează contractările secundare; ○ Pregătește documentele necesare pentru audit și evaluare ○ Colaborează cu responsabilul tehnic, cu responsabilul financiar și responsabilul juridic pentru elaborarea rapoartelor de progres
6.	Mihaela ROTARU	Responsabil juridic	<p>Rol: ➤ Consilier juridic</p> <p>Responsabilități:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Colaborează cu responsabilul achizițiilor în vederea asigurării corectitudinii juridice a achizițiilor; ○ Participă la pregătirea documentației pentru

			addendum / notificare; ○ Analizează specificațiile contractuale. ○ Raspunde de situația juridică a terenului, a utilitatilor si a imobilelor din parc
7.	Smaranda CAMPEAN	Responsabil promovare	Rol ➤ Consilier comunicare și relații publice Responsabilități ○ Gestionarea relației cu furnizorul de servicii de publicitate și - sau promovare; ○ Coordonare realizare materiale de informare și promovare; ○ Managementul relației cu mass-media ○ Purtător de cuvânt pentru proiect ○ Realizează rapoartele asupra măsurilor de informare și publicitate desfășurate ○ Implementează publicitatea și promovarea proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Operațional Regional 2007-2013.
8.	Rodica GOGONEA	Responsabil cu alte probleme	○ participă la procesul de de implementare ○ participa la monitorizarea respectării graficului de implementare a proiectelor și îndeplinirii indicatorilor ce s-au stabilit ○ sprijina managerul de proiect in elaborarea raspunsurilor la sollicitarile AM in perioada de implementare

**PREȘEDINTE
JUDEȚULUI**

Alin TIȘE
Simona GACI

**A V I Z A T:
SECRETAR AL**

