

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL CLUJ**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

**HOTĂRÂREA**  
**NR. 213 din 11 septembrie 2012**

**privind stabilirea unor măsuri în vederea realizării proiectului - „Modernizarea infrastructurii de acces în Zona Turistică Răchițele - Prislop - Ic Ponor”**

Consiliul Județean Cluj;

Analizând proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea realizării proiectului - „Modernizarea infrastructurii de acces în Zona Turistică Răchițele - Prislop - Ic Ponor”, propus de președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Horea Uioreanu;

Având în vedere:

- Ghidul Solicitantului privind Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale, Domeniul de intervenție 2.1. - Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane - inclusiv construcția / reabilitarea șoselelor de centură,
- Proiectul "Modernizarea infrastructurii de acces în Zona Turistică Răchițele-Prislop-Ic Ponor";
- Referatul Echipei de implementare a "Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Răchițele - Prislop - Ic Ponor" înregistrat sub nr. 10816/10.08.2012;

Ținând cont de prevederile:

- art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art.1400 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil rep., cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative rep., cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 105/20.04.2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 179/2007 privind aprobarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru proiectul "Modernizarea infrastructurii de acces în Zona Turistică Răchițele-Prislop-Ic Ponor" și a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 225/2007 privind aprobarea cofinanțării proiectului "Modernizarea infrastructurii de acces în Zona Turistică Răchițele-Prislop-Ic Ponor"
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 223/24.08.2011 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea Proiectului „Modernizarea infrastructurii de acces în Zona Turistică Răchițele - Prislop - Ic Ponor”;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 și art. 94-98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**h o t ă r ă ș t e:**

**Art.1.** Se aprobă conținutul Actului adițional nr. 5/10.08.2012 la Acordul Contractual nr. 25/01.07.2009 încheiat între Județul Cluj, în calitate de beneficiar și Asocieria dintre S.C. MBS GROUP S.R.L. Turda, S.C. ALFA ROM S.R.L. Satu Mare, Nemzetkozi Betonut Kft. Budapesta, cuprins în **Anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget, Finanțe, Resurse Umane; Direcției Dezvoltare , Investiții și Direcției Juridice, R.A.A.D.P.P. Cluj, Asocierii dintre S.C. MBS GROUP S.R.L. Turda, S.C. ALFA ROM S.R.L. Satu Mare și Nemzetkozi Betonut Kft. Budapesta, precum și Prefectului Județului Cluj, și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Județului Cluj și pe pagina de internet „[www.cjcluj.ro](http://www.cjcluj.ro) <<http://www.cjcluj.ro/>>”.

**PREȘEDINTE,**  
**Horea Uioreanu**  
**Simona Gaci**

**Contrasemnează:**  
**SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN

**Anexă**  
**la Hotărârea nr. 213/2012**

**ACT ADIȚIONAL NR. 5**  
**la Acordul contractual nr. 25/01.07.2009**

**PĂRȚILE :**  
**BENEFICIARUL**

**UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ- JUDEȚUL CLUJ** cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 106, cod poștal 400609, telefon: +40-372-640030, fax : +40-372-640070, Web : [www.cjcluj.ro](http://www.cjcluj.ro) <<http://www.cjcluj.ro/>>, e-mail : [cjc@cjcluj.ro](mailto:cjc@cjcluj.ro) <<mailto:cjc@cjcluj.ro>>, cod fiscal 4288110, cont deschis la Trezoreria Cluj-Napoca nr. RO 21TREZ21624840256XXXXX, reprezentat prin dl. Președinte Horea Uioreanu

și  
**ANTREPRENORUL**

## **ASOCIEREA :**

**SC MBS GROUP SRL**, cu sediul în Turda, jud. Cluj, str. Lotus nr. 12, ap.5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/670/2003, cod fiscal RO15291641, având cont nr. RO 83 BRMA 0130 0139 2700 0000, deschis la Banca Românească, sucursala Cluj - Napoca, reprezentată prin dl. Silagyi Gabriel, director general, în calitate de **asociat - lider de asociere**

**SC ALFA ROM SRL**, cu sediul în Satu Mare, str. Magnoliei, nr. 56, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 30/368/1991, cod fiscal : RO 640174 , reprezentată conform Împuternicirii nr. 530/24.07.2012 autentificate de BNP Botea prin Încheierea de autentificare nr. 2934/24.07.2012, de către S.C. MBS GROUP S.R.L. prin reprezentant legal - dl. Gabriel Silagyi, în calitate de **asociat - partener**,

**NEMZETKOZI BETONUT** Korlatolt Felelossegu Tarsasag., cu sediul în Ungaria 1133 Budapesta, str. Pannonia, nr. 59-61, înregistrată cu nr. 01-09-907826, reprezentată legal prin lichidator judiciar Kerszi Zrt, cu sediul în 1143 Budapest, str. Besnyoi, nr. 13, prin dl. Mihaly Jozsef - lichidator, prin **împuternicit dl. Szekely Andras**, angajat al societății în funcția de inginer, posesor al C.I seria KX nr. 307233 eliberată de Municipiul Cluj-Napoca la data de 24.10.2003, conform Împuternicirii nr. 2803/31.07.2012, în calitate de **asociat - partener**.

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 223/24.08.2011 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea Proiectului „Modernizarea infrastructurii de acces în Zona Turistică Răchițele-Prisplop- Ic Ponor", potrivit căruia a fost însoțită Expertiza tehnică de specialitate pentru stabilirea soluției tehnice optime pentru obiectivul de lucrări „Poduri" în cadrul acestui proiect, în varianta edificării unor poduri noi pe structură metalică,

În scopul respectării prevederilor art. 9 alin. (23) din Contractul de finanțare nr. 7/08.08.2008 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor (AM POR), Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (OI) și U.A.T. Județul Cluj,

În baza Referatului R.A.A.D.P.P. Cluj nr. 3464/27.07.2012 - privind necesitatea diminuării valorii contractului de lucrări la obiectivul „Modernizarea infrastructurii de acces în Zona Turistică Răchițele-Prisplop- Ic Ponor", înregistrat la Consiliul Județean Cluj sub nr. 12345/27.07.2012, precum și a Referatului diriginților de șantier înregistrat sub nr. 13063/10.08.2012,

În temeiul art. 13 pct. 1) din Condițiile generale contractuale pentru execuția lucrării „Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Răchițele - Prisplop - Ic Ponor", **Părțile** au hotărât de comun acord încheierea prezentului act aditional.

**Art. 1.** Părțile înțeleg să rectifice valoarea contractului prevăzută la art. 3.1, așa cum a fost modificată prin Actele adiționale nr. 1/30.06.2010, 3/30.05.2011 și 4/12.08.2011, în sensul diminuării valorii cu suma de **1.311.861,95 lei**, fără TVA, reprezentând contravaloarea lucrărilor de reabilitare a celor 9 (nouă) poduri, valoarea totală finală a contractului fiind de **43.753.876,44 lei**, la care se adaugă TVA, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data facturării.

**Art. 2.** Se modifică listele de cantități anexe la Acordul contractual nr. 25/01.07.2009 din cadrul ofertei financiare - Capitolul II, modificat prin Actul adițional nr. 4/11995/2011, în sensul că se elimină listele de cantități corespunzătoare reabilitării celor 9 (nouă) poduri.

**Art. 3.** Capitolul I din oferta financiară se modifică corespunzător.

**Art. 4.** Art.3.1. alin.(1) din Acordul contractual nr. 25/01.07.2009, precum și art. 4.2 și art.5.1 din Contractul de lucrări nr. 25/01.07.2009 se modifică în mod corespunzător.

**Art. 5. (1)** Se modifică durata de execuție prevăzută la pct. 1.1.3.3 din Anexa la Acordul contractual și respectiv art. 6.1 din Contractul de lucrări, așa cum a fost modificată prin Actele adiționale nr. 1-4, durata de execuție a lucrării fiind prelungită cu 217 zile, începând cu data de 13.08.2012, finalizarea integrală a lucrărilor neputând depăși data de 17.03.2013.

**(2)** Părțile convin ca durata de execuție prevăzută la alin. (1) să poată fi prelungită în cazul în care durata de execuție a podurilor depășește termenul de finalizare de 31.01.2013.

**Art. 6. Dispoziții finale.**

6.1. Toate celelalte clauze al contractului rămân neschimbate.

6.2. Prezentul act adițional s-a încheiat azi 10.08.2012, în patru exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

6.3. Prezentul act adițional începe să producă efecte doar dacă va fi aprobat prin hotărâre de către Consiliul Județean Cluj, de la data adoptării acesteia.

Centralizatorul cuprinzând lista obiectelor, descrierea acestora, precum și valoarea contractată care se diminuează, constituie anexa care face parte integrantă din prezentul act adițional.

**BENEFICIAR**  
**JUDETUL CLUJ**  
**PREȘEDINTE**

**S.R.L.**

**Horea Uioreanu**

**Coordonator proiect**  
**împuternicit**  
**Director R.A.A.D.P.P. Cluj**  
**S.R.L.**

**Mircea Avram**

**Director general**  
**împuternicit**  
**Simona Tatomir**

**Director executiv**  
**Mariana Rațiu**

**Director executiv**  
**Dan V. Pop**

**Vizat**  
**Oficiul Juridic**

**Vizat control financiar preventiv**

**PREȘEDINTE,**  
**Horea Uioreanu**

**ANTREPRENOR**  
**ASOCIEREA:**  
**S.C. MBS GROUP**

**Gabriel Silagy**

**S.C ALFA ROM S.R.L., prin**

**S.C. MBS GROUP**

**Gabriel Silagy**

**NEMZETKOZI BETONUT Kft.,prin**

**Szekely Andras**

**Contrasemnează:**  
**SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

**Simona Gaci**