

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA
NR. 110 din 29 aprilie 2013

privind aprobarea Actului adițional nr. 6 la Acordul contractual nr. 25 din 01.07.2009 încheiat între Județul Cluj și Asociera dntre S.C. MBS GROUP S.R.L., S.C. Alfa Rom S.R.L. și Nemzetkozi Betonut Kft, pentru realizarea Proiectului „Modernizarea infrastructurii de acces în Zona Turistică Răchițele - Prislop - Ic Ponor”

Consiliul Județean Cluj;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 6 la Acordul contractual nr. 25 din 01.07.2009 încheiat între Județul Cluj și Asociera dntre S.C. MBS GROUP S.R.L., S.C. Alfa Rom S.R.L. și Nemzetkozi Betonut Kft, pentru realizarea Proiectului „Modernizarea infrastructurii de acces în Zona Turistică Răchițele - Prislop - Ic Ponor”, propus de președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Horea Dorin Uioreanu;

Având în vedere:

- Ghidul Solicitantului privind Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale si locale, Domeniul de interventie 2.1. - Reabilitarea si modernizarea rețelei de drumuri judetene, străzi urbane - inclusiv construcția / reabilitarea șoselelor de centură;
- Proiectul "Modernizarea infrastructurii de acces în Zona Turistică Răchițele-Prislop-Ic Ponor";

În conformitate cu prevederile:

- art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 90 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 105/20.04.2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 179/2007 privind aprobarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru proiectul "Modernizarea infrastructurii de acces în Zona Turistică Răchițele-Prislop-Ic Ponor" și a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 225/2007 privind aprobarea cofinanțării Proiectului "Modernizarea infrastructurii de acces în Zona Turistică Răchițele-Prislop-Ic Ponor";
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 223/24.08.2011 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea Proiectului „Modernizarea infrastructurii de acces în Zona Turistică Răchițele - Prislop - Ic Ponor”;

- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 213/11.09.2012 privind stabilirea unor măsuri în vederea realizării Proiectului "Modernizarea infrastructurii de acces în Zona Turistică Răchițele - Prislop- Ic Ponor";

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 și art. 94-98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 6 la Acordul contractual nr. 25/01.07.2009 încheiat între Județul Cluj și Asocieria dintre S.C. MBS GROUP S.R.L., S.C. Alfa Rom S.R.L. și Nemzetkozi Betonut Kft, pentru realizarea Proiectului „Modernizarea infrastructurii de acces în Zona Turistică Răchițele - Prislop - Ic Ponor”, cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; Direcției Dezvoltare și Investiții; Direcției Juridice; Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj; Asocierii dintre S.C. MBS GROUP S.R.L., S.C. ALFA ROM S.R.L. și Nemzetkozi Betonut Kft., precum și Prefectului Județului Cluj, și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Județului Cluj și pe pagina de internet „www.cjcluj.ro <<http://www.cjcluj.ro>>”.

PREȘEDINTE,
JUDEȚULUI,
Horea-Dorin Uioreanu
Simona Gaci

Contrasemnează:
SECRETAR AL

ROMÂNIA
Anexă
JUDEȚUL CLUJ
Hotărârea nr. 110/2013
CONSILIUL JUDEȚEAN

-

la

ACT ADIȚIONAL NR. 6
la Acordul contractual nr. 25/01.07.2009

PĂRȚILE :

BENEFICIARUL

UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ- JUDEȚUL CLUJ cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 106, cod poștal 400609, telefon: +40-372-640030, fax : +40-372-640070, Web: www.cjcluj.ro <http://www.cjcluj.ro/>, e-mail: cjc@cjcluj.ro <mailto:cjc@cjcluj.ro>, cod fiscal 4288110, cont deschis la Trezoreria Cluj-Napoca nr. RO 21TREZ21624840256XXXXX, reprezentat prin domnul Horea Dorin Uioreanu- Președinte al Consiliului Județean Cluj

și

ANTREPRENORUL

ASOCIEREA:

SC MBS GROUP SRL, cu sediul în Turda, Județul Cluj, str. Lotus nr. 12, ap. 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/670/2003, cod fiscal RO15291641, având cont nr. RO 83 BRMA 0130 0139 2700 0000, deschis la Banca Românească, sucursala Cluj - Napoca, reprezentată prin domnul Silagyi Gabriel, director general, în calitate de **asociat - lider de asociere**

SC ALFA ROM SRL, cu sediul în Satu Mare, str. Magnoliei, nr. 56, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 30/368/1991, cod fiscal : RO 640174, reprezentată conform Împuternicirii nr. 530/24.07.2012 autentificate de BNP Botea prin Încheierea de autentificare nr. 2934/24.07.2012, de către S.C. MBS GROUP S.R.L. prin reprezentant legal - domnul Silagyi Gabriel, în calitate de **asociat - partener**,

NEMZETKOZI BETONUT Korlatolt Felelossegu Tarsasag., cu sediul în Ungaria 1133 Budapesta, str. Pannonia, nr. 59-61, înregistrată cu nr. 01-09-907826, reprezentată legal prin lichidator judiciar Kerszi Zrt, cu sediul în 1143 Budapest, str. Besnyoi, nr. 13, prin dl. Mihaly Jozsef - lichidator, prin împuternicit dl. Szekely Andras, angajat al societății în funcția de inginer, posesor al C.I seria KX nr. 307233 eliberată de Municipiul Cluj-Napoca la data de 24.10.2003, conform Împuternicirii nr. 2803/31.07.2012, în calitate de **asociat - partener**,

În scopul respectării prevederilor art. 9 alin. (23) din Contractul de finanțare nr. 7/08.08.2008 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor (AM POR), Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (OI) și U.A.T. Județul Cluj,

În temeiul art. 13 pct. 1) din Condițiile generale contractuale pentru execuția lucrării

„Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Răchițele - Prislop - Ic Ponor" și a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 110 din 29.04.2013,

-1-

Părțile au hotărât de comun acord încheierea prezentului act adițional, care privește următoarele:

Art. 1. Se modifică durata de execuție prevăzută la pct. 1.1.3.3 din Anexa la Acordul contractual și respectiv art. 6.1 din Contractul de lucrări, așa cum a fost modificată prin Actele adiționale nr. 1-5, în sensul că durata de execuție a lucrării se prelungește până la data punerii în funcțiune a celor 9 (nouă) poduri, la care se va adăuga un termen de 30 de zile calculate de la această dată.

Art. 2. (1) Se modifică forma de constituire a garanției de buna execuție prevăzută la pct. 4.2. din Anexa la Acordul contractual nr. 25 din 01.07.2009, la art. 9.1 din Contractul de lucrări și respectiv sub-clauza 4.2 din Condițiile Generale, așa cum a fost modificată prin Condițiile Speciale de Contract (Anexa A1), după cum urmează:

-70% din valoarea garanției de buna execuție a contractului se constituie printr-un instrument de garantare emis. în condițiile legii. de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract, având termen de valabilitate corelat cu termenul de finalizare a lucrărilor, inclusiv perioada pentru remedierea defectelor stipulate în certificatul de recepție la terminarea lucrărilor.

-30% din valoarea garanției de buna execuție a contractului se constituie prin rețineri succesive în contul de disponibil distinct la dispoziția beneficiarului.

(2) Suma reprezentând garanția de buna execuție, constituită până în prezent prin rețineri succesive, reprezentând 30% din valoarea totală a garanției de buna execuție se va elibera antreprenorului în termen de 14 zile de la emiterea certificatului de recepție finală.

(3) Suma reprezentând garanția de buna execuție, constituită până în prezent prin rețineri succesive, care depășește procentul de 30% din valoarea totală a garanției de buna execuție se va elibera antreprenorului, treptat, cu condiția dovedirii de către acesta, a achiziționării de materiale/servicii furnizate aferente acestui proiect, purtând viza Inginerului și a Coordonatorului de proiect, achiziții ce se vor face ulterior intrării în vigoare a prezentului act adițional.

Art. 3. (1) Antreprenorul se obligă să predea Beneficiarului graficul de execuție - fizic și valoric - corelat cu graficul de execuție întocmit de către executantul lucrărilor la Poduri, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului act adițional, grafic ce va fi aprobat în termen de 5 zile lucrătoare de la predarea acestuia, de către Inginer și Coordonatorul de proiect.

(2) În baza graficului de execuție Antreprenorul va elabora Programul de execuție care va cuprinde în mod obligatoriu un sistem de date intermediare, stabilite conform Clauzei 8.6 din Condițiile Speciale Suplimentare (Anexa A2).

(3) Nerespectarea termenului de predare a graficului de execuție, a datelor cuprinse în acesta sau întocmirii unui grafic necorespunzător, dă dreptul Beneficiarului de a considera contractul reziliat de drept, fără o prealabilă punere în întârziere și fără intervenția instanței de judecată, precum și de a pretinde plata de daune interese.

(4) Antreprenorul va întocmi graficul de execuție astfel încât să finalizeze lucrările prevăzute în proiectul tehnic pe un sector de drum de minim 5 km/lună, cu excepția sectoarelor de drum în lungime de 100 de metri din zona adiacentă fiecărui pod.

Art. 4. Dispoziții finale:

(1) Toate celelalte clauze al contractului rămân neschimbate.

-2-

(2) Prezentul act adițional s-a încheiat azi2013, în patru exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

(3) Prezentul act adițional începe să producă efecte juridice de la data semnării de către toate părțile.

BENEFICIAR JUDEȚUL CLUJ
PREȘEDINTE Horea-Dorin
Uioreanu Coordonator proiect
Director R.A.A.D.P.P. Cluj
Iosif Liviu Bota Director
general
Simona Tatomir
Director executiv Mariana Rațiu
Director executiv Dan V. Pop
Vizat Oficiul Juridic Vizat
control financiar preventiv

ANTREPRENOR ASOCIEREA: S.C. MBS GROUP
S.R.L. Gabriel Silagy S.C ALFA ROM S.R.L.,
prin împuternicit S.C. MBS GROUP S.R.L.
Gabriel Silagy NEMZETKOZI BETONUT
Kft.,prin împuternicit Szekely Andras

**PREȘEDINTE,
JUDEȚULUI,
Horea-Dorin Uioreanu
Simona Gaci**

**Contrasemnează:
SECRETAR AL**

