

Nr. 26812/10.08.2021

**ACT ADIȚIONAL NR.3
LA CONTRACT DE LUCRĂRI
nr.22536 data 07.08.2020**

Preambul

Având în vedere *Solicitarea SC MAV COSTRUCT SRL înregistrată cu nr. 26293/05.08.2021 și avizul dat de Compartimentului implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile*

Ținând cont de prevederile art. 7 din *Instrucțiunea nr. 1 din 08 ianuarie 2021 privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru*, emisă de Agenția Națională pentru Achiziții Publice;

În temeiul art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice;

În conformitate cu prevederile art. 16.1 lit.c) pct. i) din Contractul de lucrări nr. 22536/07.08.2020; părțile au convenit încheierea prezentului act adițional.

I. Părțile contractante

COMUNA APAHIDA, strada Libertății, nr. 122, județul Cluj, telefon/fax 0264 231797/0264 231.475, cod fiscal 4485243, cont trezorerie: RO44TREZ24A840301560102X deschis la Trezoreria Cluj, reprezentată prin Fati Grigore, primarul comunei, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și
SC MAV CONSTRUCT SRL cu sediul social în municipiul Dej, str. 1 MAI, nr. 96, județul Cluj, cod postal: 405200, număr de ordine în Registrul Comerțului J12/2515/24.07.2006, cod fiscal RO nr. 18878145, telefon +40 264206303 email: mav.construct@yahoo.com, website:www.mav-construct.ro contul IBAN RO41 TREZ 2175 069X XX00 2116 deschis la Trezoreria Cluj, reprezentată prin **Cozma Elena**, funcția administrator, în calitate de **antreprenor**, pe de altă parte.

- I. La capitolul 5 *Durata contractului punctul*, articol 5.3 se modifică și va avea următorul conținut:
5.3 „*Durata prezentului contract de lucrări se prelungește cu 4 luni, până la data de 11.12.2021*”
- II. Toate celelalte clause contractuale rămân neschimbate.
- III. Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de lucrări nr 22683/04.08.2017.



Părțile au înțeles să încheie prezentul act adițional în trei exemplare, două exemplare pentru achizitor și un exemplar pentru executant.

ACHIZITOR,
COMUNA APAHIDA
PRIMAR
Grigore FATI



EXECUTANT,
SC MAV CONSTRUCT SRL
ADMINISTRATOR
Elena COZMA



ȘEF SERVICIU ECONOMIC
ec. Dana Mihaela ASTILEAN

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
ec. Corina GENIS

COMPARTIMENT JURIDIC
c.j. Florin CHIȚU

RESPONSABIL CONTRACT
Dan ȘOPTERIAN

