

Amplasat (cu) anexa
[Signature]

Nr. 32516 din 27.09.2021

ACT ADIȚIONAL NR. 6

la

LA CONTRACTUL DE LUCRĂRI NR 21638 /17.07.2019

Preambul

- Având în vedere Adresa nr. 3044/08.09.2021 trimisă de Societatea de Construcții Napoca S.A., înregistrată la Registratura Primăriei Apahida cu nr. 29997/09.07.2021;
 - Ținând cont de prevederile art. 221 alin (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - În conformitate cu prevederile art. 19.1 din Contractul de lucrări nr.21638 data 17.07.2019;
 - În baza prevederilor art. 1 alin. 1, 2 lit. b), 6,7, 9-12 din *ordonanța Guvernului României nr. 15/30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare*;
- Părțile au convenit încheierea prezentului act adițional.

I. Părțile contractante

1. **COMUNA APAHIDA**, cu sediul în strada Libertății, nr. 122, județul Cluj telefon/fax 0264 231797/0264 231475, cod fiscal 4485243, cont trezorerie RO44TREZ24A840301560102X deschis la Trezoreria Cluj, reprezentată prin Fati Grigore, primarul comunei, în calitate de **achizitor**, pe de o parte, și
2. **ASOCIEREA SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.- COSEDIL SPA**, cu sediul în Piață 1 Mai, nr. 1-2, cod poștal 400058, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon 0264 425 861, fax 0264/425053; email: scnapoca@scnapoca.ro, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/15/199, CUI R0199117, cont IBAN nr. RO74TREZ2165069XXX008762 deschis la Trezoreria Cluj reprezentata prin Bene Alexandra, în calitate de director general adjunct -, în calitate de **antreprenor**, pe de altă parte.

II. La capitolul 18. *Ajustarea prețului contractului* art. 18.2 se modifică și va avea următorul conținut:

„18.2 – (1) *Prețul contractului poate fi ajustat, utilizându-se următoarea formulă:*

$$Va=CxVo$$

unde:

„Va” reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,

„C” reprezintă coeficientul de ajustare, iar

„Vo” reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului.

(2) *Coeficientul de ajustare prevăzut la alin. (1) se calculează utilizând următoarea formulă:*

$$C = \frac{(ICCM)_n}{(ICCM)_{ian.2021}} \times P + (1 - P),$$

unde:

„P” = 33,89% reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului, potrivit art.2 alin. (3) din *OGnr.15/2021*,

Str. Libertății, nr. 122

tel/fax: 0264/231777, 0264/231475

e-mail: apahida_cj@yahoo.com

cod fiscal: 4485243

[Signature]

„ICCM_n“ reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial, iar

„ICCM_ian.2021“ reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021..

III. La capitolul 18. Ajustarea prețului contractului se adaugă un nou articol, 18.3 cu următorul conținut
„18.3 (1) Ajustarea prevăzută la art. 18.2 se realizează la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a prezentei act adițional, până la finalizarea și recepționarea lucrărilorobiect al contractului, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, pe baza situațiilor de lucrări însușite de antreprenor, dirigințe de șantier și achizitor, ca urmare a unei solicitări justificate din partea antreprenorului.

(2) Valoarea restului rămas de executat este de 12.840.030,15 lei.

IV. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate

Prezentul act adițional s-a încheiat în trei exemplare originale, două pentru achizitor și unul pentru antreprenor.

ACHIZITOR
COMUNA APAHIDA
PRIMAR
Grigore FATI



ANTREPRENOR
SC CONSTRUCȚII NAPOCA SA
DIRECTOR GENERAL
Dănuț-Dorel CANTA



SEF SERVICIU ECONOMIC
ec. Dana Mihaela ASTILEAN

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
ec. Corina GENIS

COMPARTIMENT JURIDIC
c.j. Florin CHIȚU

RESPONSABIL CONTRACT
Ovidiu FELECAN