

**Act Adițional nr. 1 /11.12.2017  
la Contractul de execuție de lucrări  
nr. 17.11.191/din 08.11.2017**

**I. Părțile Contractante**

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCiare**, cu sediul în București, sos. Olteniței nr.35-37, sector 4, telefon 021.332.28.16, fax 021.332.21.83, CIF 29275212, cont RO09 TREZ 7045 009X XX00 9642 - Trezoreria Sector 4, reprezentată prin dl. Ec Florin Ionuț BARBU având funcția de Director General și dl Ec. Andrei BARABULEA , având funcția de Director Economic, în calitate de **achizitor**, pe de o parte și

**SOCOT S.A.** sediu str. Libertății, nr. 115, Târgu Mureș telefon/fax 0265/223644, 0265/214270, număr de înmatriculare J26306//1991, cod fiscal Ro 2522493, cont RO71 BRDE 270SV03220342700 , deschis la BRD Târgu Mureș, reprezentat prin ing. Eugen Tudor POPA, funcția de Director General, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

**II. Obiectul actului adițional**

**Art.1** Obiectul actului adițional îl constituie modificarea graficului de execuție urmare a Notei de renunțare la obiectivul **Lucrari de intretinere pentru refacerea infrastructurii de I.F. in amenajarea de Irigatii Mihai Viteazu , Lucrari de intretinere pentru refacerea infrastructurii de I.F. in amenajarea CES Chinteni si Lucrari de intretinere si reparatii centre de productie si anexe Canton Gilau.**

**Art.2** Valoarea contractului este **175.713,32 lei** (fără TVA) la care se adaugă TVA de **33.385,53 lei**.

**III. Alte prevederi**

Celelalte clauze prevăzute în contractul nr. 17.11.191/08.11.2017, rămân neschimbate, dacă nu contravin prevederilor prezentului act adițional.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi ..... în trei exemplare originale, din care două exemplare pentru achizitor și un exemplar executant..

**ACHIZITOR,**

**EXECUTANT,**

10.09 - 10.09 - 10.09  
