

30384/03.10.2019

ACT ADIȚIONAL  
LA  
CONTRACTUL DE LUCRĂRI  
Nr. 25887 din 20.10.2016

**Preambul.**

- ✓ Având în vedere Adresa înregistrată la Primăria Apahida cu nr. 5618/25.02.2019 transmisă de S.C CRIDOV S.R.L;
  - ✓ În baza prevederilor art. 71 din *OuG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene*;
  - ✓ În temeiul art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice;
  - ✓ Ținând cont de prevederile art. 3 coroborat cu art.6 și 7 din *Instrucțiunea nr. 2 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială*, emisă de Agenția Națională pentru Achiziții Publice așa cum a fost modificată de *Instrucțiunea nr.1/2019*
  - ✓ În conformitate cu clauza 19 din Contractul de lucrări nr. 25887 din 20.10.2016;
- Părțile au convenit încheierea prezentului act adițional.

**1. Părțile contractante**

**COMUNA APAHIDA**, cu sediul în Apahida, str. Libertății, nr.122, telefon 0264/231777, fax 0264/231475, CF 4485243, e-mail: apahida\_cj@yahoo.com, reprezentată prin domnul Fati Grigore, primarul comunei, numită în continuare Autoritate contractantă,

și

**SC CRIDOV SRL** cu sediul în loc. Cluj Napoca, str. Bărc I nr. 2B, cod postal 400401, înregistrată la ORC sub nr. J12/726/2002, CUI: RO 14587429, tel: 0264-439123, reprezentată prin Mureșan Cristian, numită în continuare Executant.


I. Contractului de lucrări nr. 25887 din 20.10.2016 se modifică după cum urmează:

**1. La cap. 4 Obiectul și prețul contractului art. 4.2 și 4.3. se modifică și va avea următorul conținut:**

„4.2. –(1) Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respective prețul lucrărilor executate, plătitibil executantului de către achizitor conform graficului de plăți, este de **594.433,48 lei**, fără TVA.

(2) Valoarea TVA este de **112.942,36 lei**.

4.3. Valoarea totală a contractului este de **707.375,84 lei**.”




II. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Părțile au înțeles să încheie, prezentul act adițional, în trei exemplare, unul pentru Executant și două pentru Autoritate contractantă.

**AUTORITATEA CONTRACTANTĂ  
COMUNA APAHIDA**

Primar  
Fati GRIGORE



**EXECUTANT  
SC CRIDOV SRL**

Reprezentant legal  
Cristian MUREȘAN

Șef Serviciu economic,  
Dana AȘTILEAN

Control financiar preventiv  
Corina GENIS

Consilier juridic  
Florin CHIȚU

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Florin Chițu, the legal advisor.