

Nr. 15558 din 06.05.2021

**ACT ADIȚIONAL NR.1
LA
CONTRACTUL DE LUCRĂRI
nr.878 din data 12.01.2021**

1. Preambul

Analizând adresa nr. 12364/08.04.2021 transmisă de ASOCIEREA - S.C. CEZIANA STAR SRL – S.C CALORIA SRL

Luând în considerare opinia responsabilului de contract și acordul primarului comunei Apahida;
Având în vedere ordinul de începere a serviciilor de proiectare nr 1148/14.01.2021;
În baza prevederilor art. 15.1 di Contractul de lucrări nr. 878/12.01.2021
Părțile au convenit încheierea prezentului act adițional.

2. Părțile contractante

2.1. **COMUNA APAHIDA**, cu sediul în strada Libertății, nr. 122, județul Cluj telefon/fax 0264 231797/0264 231475, cod fiscal 4485243, cont trezorerie RO44TREZ24A840301560102X deschis la Trezoreria Cluj, reprezentată de domnul **Fati Grigore**, primarul comunei, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

2.2. **ASOCIEREA - S.C. CEZIANA STAR SRL – S.C CALORIA SRL** cu sediul în Baia de Arieș, str. 22 Decembrie, nr. 32, Jud. Alba, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J01/898/2004, cod fiscal 16700167, telefon/fax 0258 775.214, email: cezar.rusu@yahoo.com, RO30 TREZ 0065 069X XX00 1137, Trezoreria Cimpeni, jud. Alba, reprezentată de **Rusu Cezar**, administrator, denumită în continuare **executant**, pe de altă parte.

3. La capitolul 6 "Durata contractului" art.6.1 se modifică și va avea următorul conținut cu următorul conținut.

„6.1 Durata prezentului contract este de 16 luni, din care:


a) 6 luni, de la data emiterii ordinului de începere a serviciului de proiectare, pentru elaborarea PT+DTAC.

b) 12 luni, de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, pentru execuția lucrării.”

4. La capitolul 6 "Durata contractului" se introduce art. 6.2 cu următorul conținut:

„6.2 Documentațiile privind elaborarea PT+DTAC se vor preda cel mai târziu până la data de 15.07.2021.

Str Libertății, nr. 122
tel/fax: 0264/231777, 231475
e-mail: apahida_cj@yahoo.com
cod fiscal 4485243



5. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

6. Părțile au înțeles să încheie prezentul act adițional în trei exemplare, două exemplare pentru achizitor și un exemplar pentru executant.

ACHIZITOR
COMUNA APAHIDA

Primar
Grigore FATI


SEF SERVICIU ECONOMIC
ec. Dana Mihaela ASTILEAN

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
ec. Corina GENIS

COMPARTIMENT JURIDIC
c.j. Florin CHITU

RESPONSABIL CONTRACT
ing. Gheorghe REBREAN



EXECUTANT
ASOCIERIA

- S.C. CEZIANA STAR SRL – S.C CALORIA
SRL

Împuternicit

Cezar RUȘU

