

Nr. 37501/04.11.2021

ACT ADIȚIONAL NR. 2
la
LA CONTRACTUL DE LUCRĂRI NR 32410/28.10.2020

Preambul

- Având în vedere *Adresa nr. 226/08.10.2021* trimisă de S.C MAV CONSTRUCT SRL, înregistrată la Registratura Primăriei Apahida cu nr. 34946/14.10.2021;
 - Analizând *Dispoziția de șantier nr 10178/01.09.2021* înregistrată la Registratura Primăriei Apahida cu nr. 33936/06.10.2021
 - Ținând cont de *Referatul nr. 34990/14.10.2021* redactat de Compartimentul implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile;
 - În baza prevederilor art. 221 alin (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - În conformitate cu prevederile art. 21.1 din Contractul de lucrări nr.32410/28.10.2020;
- Părțile au convenit încheierea prezentului act adițional.

I. Părțile contractante

1. **COMUNA APAHIDA**, cu sediul în strada Libertății, nr. 122, județul Cluj telefon/fax 0264 231797/0264 231475, cod fiscal 4485243, cont trezorerie RO44TREZ24A840301560102X deschis la Trezoreria Cluj, reprezentată prin Fati Grigore, primarul comunei, în calitate de **achizitor**, pe de o parte, și
2. **SC MAV CONSTRUCT SRL** cu sediul social în municipiul Dej, str. 1 Mai, nr. 96, județul Cluj, cod postal: 405200, număr de ordine în Registrul Comerțului J12/2515/24.07.2006, cod fiscal RO nr. 18878145, telefon +40 264206303 email: mav.construct@yahoo.com, website:www.mav-construct.ro contul IBAN RO41 TREZ 2175 069X XX00 2116 deschis la Trezoreria Cluj, reprezentată prin Cozma Elena, funcția administrator, în calitate de **antreprenor**, pe de altă parte.

II. La capitolul 4 **Obiectul și prețul contractului** art. 4.2 se modifică și va avea următorul conținut:

„4.2. *Prețul prezentului contract îl reprezintă suma de 445.612,85 lei fără TVA la care se adaugă cota legală de TVA în valoare de 84.666,44 lei.*”

III. La capitolul 4 **Obiectul și prețul contractului** art. 4.3 se modifică și va avea următorul conținut:

„4.3. *Valoarea totală a contractului este de 530.279,29 lei TVA inclus.*”



IV. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în trei exemplare originale, două exemplare pentru achizitor și unul pentru antreprenor.

**ACHIZITOR,
COMUNA APAHIDA**

PRIMAR
Grigore FATI



**ANTREPRENOR,
MAY CONSTRUCT SRL**

ADMINISTRATOR
Elena COZMA

SEF SERVICIU ECONOMIC
ec. Dana Mihaela ASTILEAN

CONTROL FINANCIAR
Corina GENIS

COMPARTIMENT JURIDIC
c.j Florin CHIȚU

RESPONSABIL CONTRACT
arh. Dan Gabriel ȘOPTERIAN