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Nr. 8900 din 28.04.2010
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

pentru exercitiul financiar 2009

S.C. Compania de Apa Somes S.A. s-a infiintat  prin reorganizarea Regiei Autonome Judeteane Apa - Canal  Cluj , in baza Hotaririi Consiliului Judetean Cluj nr. 213/23.12.2004. La data de 6 ianuarie 2005, noua Societate Comerciala a fost inregistrata oficial la Oficiul Registrului Comertului si isi continua activitatea sub numele de S.C. Compania de Apa Somes S.A. Compania functioneaza in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale  nr. 31/1990 si a Statutului.  Activitatea Companiei se desfăşoară în conformitate cu Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006. Compania functioneaza ca societate comerciala cu capital integral de stat , actionari fiind:

· Judetul Cluj prin Consiliul Judetean Cluj (685.352 actiuni );
· Judetul Salaj prin Consiliul Judetean Salaj (2.000 actiuni );
· Municipiul Zalau prin Consiliul local Zalau ( 200 actiuni ) ;
· Municipiul Dej prin Consiliul local Dej ( 50 actiuni );
· Municipiul Gherla prin Consiliul local Gherla ( 50 actiuni );
· Orasul Huedin prin Consiliul local Huedin ( 50  actiuni );
· Orasul Jibou prin Consiliul local Jibou ( 50 actiuni );
·  Orasul Cehu Silvaniei prin Consiliul local Cehu Silvaniei ( 50 actiuni ); 

· Orasul Simleu Silvaniei prin Consiliul local Simleu Silvaniei ( 50  actiuni ). 

Serviciile prestate de Companie asigura distribuirea apei potabile si canalizarea-epurarea apelor uzate. Compania are ca principale obiecte de activitate:

· captarea din sursele de suprafata si subterane a cantitatilor de apa necesare, tratarea, transportul, acumularea si distribuirea apei potabile ;

· canalizarea si epurarea apelor uzate;

· realizarea programelor de investitii;

· servicii de proiectare si alte prestatii de servicii specifice domeniului de activitate;

· achizitionarea, comercializarea, repararea, verificarea si etalonarea aparatelor de masurat debite.

In cursul anilor 2005 si 2006, autoritatile locale actionare ale Companiei au emis Hotarari de delegare directa a serviciului catre Companie iar in trimestrul I 2006 s-a semnat Contractul de delegare directa a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. Durata contractului este de 30 ani incepind cu data de 1 iulie 2006 . Incepind cu data de 1 iulie 2006 Compania functioneaza efectiv ca operator regional. Sucursalele Cluj , Salaj , Huedin , Gherla si Dej intocmesc balante de verificare care se consolideaza la sediul central din Cluj-Napoca, unde se intocmesc situatiile financiare consolidate. La data de 29.11.2007 a fost semnat Actul aditional nr.1 la Contract intre Asociatia Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa, care a semnat in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale din aria de servicii a Companiei si SC  Compania de Apa Somes SA.
Contabilitatea Companiei este organizată şi condusă în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată şi cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. 

Posturile înscrise în bilanţul contabil corespund cu datele înregistrate în contabilitate, elementele patrimoniale fiind evaluate la valoarea lor reală pe baza inventarului anual. Inventarierea anuală a cuprins toate elementele de activ şi de pasiv din patrimoniu şi s-a făcut cu respectarea Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1753/2004, rezultatele fiind operate în bilanţul contabil pe anul 2009 pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice încheiată la 31 decembrie 2009 .

Înregistrările în contabilitate s-au făcut cronologic respectând planul de conturi, propriile principii, politici şi metode contabile şi au avut la bază documente justificative vizate de control financiar preventiv. 

Rezultatele Companiei sunt determinate de totalitatea veniturilor şi cheltuielilor aferente anului 2009. Contul de profit şi pierdere încheiat la 31 decembrie 2009 reflectă fidel veniturile, cheltuielile şi rezultatele anului 2009. Profitul contabil net este de 4.690.372,93 lei, fiind determinat ca diferenţă între veniturile totale şi cheltuielile înregistrate. 

Menţionăm că profitul brut alaturi de redeventa si amortizare reprezintă sursă de constituire a fondului de rezervă IID. Fondul IID se cumuleaza intr-un cont de rezerva constituit in scopul: 

· finantarii obligatiilor privind serviciul datoriei externe ;

· intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea activelor.

       Modul de constituire, alimentare si utilizare a fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare ( IID ) este reglementat de:

· OG nr. 37/1997 pentru ratificarea Acordului de imprumut MUDP II;

· Contractul de delegare directa a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

· OUG nr. 198/2005 privind constituirea , alimentarea si utilizarea  Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene.

	Contul de rezerva IID an 2009
	Suma –lei

	Surse - total, din care: 
	17.700.577,95

	Sold initial
	2.334.499,76

	             Companie
	9.146.539,79

	C.J. Cluj 
	4.905.285,50

	C.L. Dej
	85.340,00

	C.L. Gherla
	72.863,04

	C.L. Huedin
	45.827,21

	C.L. Zalau
	624.000,00

	C.J. Salaj
	154.800,00

	             C.L. Cehu Silvaniei
	2.750,00

	             C.L. Simleu Silvaniei
	54.912,24

	             C.L. Jibou
	145.916,96

	             Dobânzi
	127.843,45

	Utilizări - total, din care: 
	17.543.373,77

	             Datoria externa MUDP II 
	5.497.501,91

	             Datoria externa ISPA
	2.315.205,90

	             Datoria externa SAMTID
	3.691.828,87

	             Datoria externa POS MEDIU
	96.806,81

	             Cheltuieli neeligibile ISPA si POS MEDIU
	937.238,89

	             Inlocuire si dezvoltare active
	4.711.428,59

	             Dezvoltare active din redeventa CJ Salaj
	293.362,80

	Sold final
	157.204,18


Redăm mai jos o serie de indicatori realizaţi de Companie la 31.12.2009 comparativ cu 31.12.2008:

	Indicator
	U.M.
	2008
	2009

	Venituri totale , din care :
	lei
	94.783.728
	107.531.729

	       Venituri din exploatare, din care :
	lei
	93.026.802
	106.207.446

	              Venituri din activitatea de baza
	lei
	88.923.671
	101.300.623

	       Venituri financiare
	lei
	1.756.926
	1.324.283

	Cheltuieli totale din care :
	lei
	100.428.362
	102.826.689

	       Cheltuieli de exploatare
	lei
	86.112.170
	95.920.588

	       Cheltuieli financiare
	lei
	14.316.192
	6.906.101

	       Cheltuieli cu impozitul pe profit
	lei
	-
	14.667

	Rezultat brut total
	lei
	- 5.644.634
	4.705.040

	Rezultat brut din exploatare
	lei
	6.914.632
	10.286.858

	Rata profitului brut din exploatare
	%
	7,43
	9,66

	Pret apa potabila
	lei/mc
	1,83
	2,09

	Tarif canalizare
	lei/mc
	0,85
	1,19

	Cantitatea de apă potabilă facturată din care :
	mii mc
	34.913
	33.244

	                  Cluj
	mii mc
	25.974
	24.934

	                  Huedin
	mii mc
	619
	491

	                  Gherla
	mii mc
	1.365
	1.252

	                   Dej
	mii mc
	1.755
	1.694

	                   Salaj      
	mii mc
	5.200
	4.873

	Capital social 
	lei
	6.878.520
	6.878.520

	Capitaluri proprii
	lei
	20.420.461
	24.996.024


Redăm mai jos indicatori defalcati pe centrele de cost ale Companiei pe anul 2009 :
	Indicator
	Cluj
-lei-
	Huedin
-lei-
	Gherla
-lei-
	Dej
-lei-
	Salaj
-lei-

	Venituri totale
	82.023.303
	1.487.043
	4.001.834
	5.499.958
	14.519.591

	Cheltuieli totale exclusiv diferente de curs valutar nefavorabile si fond risc MUDP II 
	71.142.499
	1.552.101
	3.909.853
	5.866.947
	15.151.365

	Rezult  brut
	10.880.804
	- 65.058
	91.981
	- 366.989
	- 631.774

	Fond risc MUDP II 

(cont 6685)
	500.040
	-
	-
	-
	-

	Diferente de curs valutar nefavorabile (cont 665)
	3.086.463
	142.497
	245.357
	386.894
	842.673

	Rezultat brut total
	7.294.301
	- 207.555
	- 153.376
	- 753.883
	- 1.474.447

	Rata profit -%-
	8,89
	
	
	
	


Referitor la fondul de risc precizam  ca in conformitate cu art. 7 din OG 37/1997 Compania vireaza fondul de risc intr-un cont deschis la Trezorerie, in 5 mai si 5 noiembrie a fiecarui an pina la rambursarea integrala (mai 2012) a creditului BERD pentru cofinantarea programului MUDP II.  Art. 7 din OG 37/1997 a fost modificat prin OG nr. 21/2008, modificarea consta in faptul ca sumele cumulate in fondul de risc pina in mai 2012 nu vor mai fi cuvenite Companiei ci vor fi virate în fondul de risc pentru datoria publică guvernamentală. 
In anul 2008 s-au inregistrat cheltuieli privind fondul de risc MUDP II in suma de 4.046.902 lei (aferent perioadei 1998-2008), iar in anul 2009 s-au inregistrat cheltuieli privind fondul de risc in suma de 500.040 lei.
Referitor la diferentele de curs valutar precizam ca in conformitate cu  art. 59, pct. (1) din OMF nr.1752/2005 datoriile în valută trebuie evaluate şi raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data încheierii exerciţiului financiar. 
Cursurile de schimb comunicate de BNR pentru anul încheierea exerciţiului financiar 2009 au fost: 1 USD = 2,9361 LEI si 1 EURO = 4,2282 LEI  (diferente de curs nefavorabile de 0,1019 LEI/1 USD si 0,2430 LEI/1 EURO).

Cursurile de schimb comunicate de BNR pentru anul încheierea exerciţiului financiar 2008 au fost: 1 USD = 2,8342 LEI si 1 EURO = 3,9852 LEI.
La 31.12.2009 s-au inregistrat diferente de curs nefavorabile in suma de 4.703.884 lei, faţă de 31.12.2008 când au fost inregistrate diferente de curs nefavorabile in suma de 6.976.462 lei.
Programele majore de investiţii de natura modernizării, înlocuirii şi extinderii sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare de care a beneficiat  societatea sunt : 

· MUDP II. Pentru cofinanţare a fost contractat un credit de la BERD în valoare de 17.425.000 USD, termenul final de rambursare fiind mai 2012  (Ordonanţa nr. 37 din 27 august 1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut - Programul de dezvoltare a utilităţilor municipale, etapa a II-a, dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare). Soldul creditului la 31.12.2009 este de 3.958.348 USD;
· ISPA. Pentru cofinanţare a fost contractat un credit de la BEI în valoare de 12.258.194 EURO, termenul final de rambursare fiind septembrie 2026  (Ordonanţa de urgenţă nr. 82 din 13 iunie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă). Soldul creditului la 31.12.2009 este de  11.702.712 EURO;
· SAMTID. Pentru cofinanţare a fost contractat un credit de la BERD în valoare de 7.200.000 EURO, termenul final de rambursare fiind decembrie 2019. Soldul creditului la 31.12.2009 este de 6.260.870 EURO;
· POS MEDIU. Pentru cofinanţare a fost contractat un credit de la BEI în valoare de 25.300.000 EURO, termenul final de rambursare fiind decembrie 2019. In anul 2009 nu au fost efectuate trageri.
Clienţii din activitatea de baza neîncasaţi la 31 decembrie 2009 sunt în valoare de 18.060.778 lei, din care:

· 10.332.473 lei clienti in termen de plata (termenul legal de plata este 45 zile), cont  4111;
· 1.236.265 lei clienti incerti sau in litigiu provizionati, cont 4118;
· 6.492.040 lei
 clienţi cu termen de plată depăşit , cont  4111.


Furnizorii pentru activitatea de exploatare, reprezentând datorii curente, sunt în valoare 2.448.784 lei.

 Furnizorii pentru activitatea de investiţii sunt în valoare 29.226.903 lei, din care: 

· 10.894.654 lei program ISPA, datorii curente, cont 404 ;
· 11.293.074 lei program ISPA, datorii in litigiu (SADE CGTh), cont 404;

·   6.625.731 lei program POS Mediu, datorii curente, cont 404 ;
·      213.647 lei program Taxa speciala, datorii curente, cont 404 ;
·      199.797 lei program IID, datorii curente, cont 404.  


Prezentam situatia defalcata pe centre de cost a clientilor din activitatea de baza neincasati si a furnizorilor pentru activitatea de exploatare neachitati :  

	Indicator
	Cluj
-lei-
	Huedin
-lei-
	Gerla
-lei-
	Dej
-lei-
	Salaj
-lei-

	Clienţii in termen de plată
	7.802.851
	122.840
	351.292
	556.358
	1.499.132

	Clienţii cu termen de plată depăşit
	5.553.636
	150.264
	70.378
	293.617
	1.660.410

	Furnizori pentru activitatea de exploatare
	2.189.547
	4.411
	15.066
	96.120
	143.640


Obligaţiile faţă de bugetul consolidat au fost stabilite în conformitate cu prevederile legale, soldul lor reprezentând obligaţii curente cu termen de virare în 2010. 


Auditul intern şi Controlul financiar preventiv sunt organizate şi funcţionează ca şi compartimente distincte. 


In anul 2009, Compania a continuat derularea proiectelor de  investitii. Proiectele in infrastructura apa - canal derulate de Companie sunt  o componenta importanta a  Planului de Conformare pentru protejarea resurselor de apa potabila din judetele Cluj si Salaj.

Compania, in calitatea de operaror regional,  are experienta si capacitatea necesare sa implementeze in continuare Proiecte importante cu finantari locale si in special cu finantare din Fondurile de Coeziune in cadrul Proiectelor POS Mediu.
· Programul de dezvoltare din Taxa speciala pentru imbunatatirea infrastructurii sistemului zonal de alimentare cu apa si canalizare

In vederea asigurarii unei activitati sustinute de modernizare si extindere a retelelor din sistemul de alimentare cu apa si canalizare a  municipiului Cluj-Napoca  in corelare cu Programul de modernizare a drumurilor din municipiul Cluj-Napoca, Compania a beneficat si pentru anul 2009 de fondurile constituite prin aprobarea taxei speciale prin Hotararea nr. 451/2001, care prevede colectarea taxei speciala de apa dupa cum urmeaza:

· 0,06 lei/mc pentru personale fizice si institutiile publice;

· 0,10 lei/mc pentru personale juridice;

Taxa speciala a fost colectata de Compania in cadrul facturilor de furnizare a serviciilor prestate in municipiul Cluj-Napoca.  Taxa speciala colectata a fost virata Primariei municipiului Cluj-Napoca. Primaria municipiului Cluj-Napoca a alocat Companiei fondurile necesare pentru plata facturilor emise de constructori, care au executat lucrari de constructii in conformitate cu obiectivele de investitii aprobate de autoritatea publica locala si contractele de lucrari semnate. 

Decontarile spre  constructori s-au realizat in limita programului aprobat din Lista obiectivelor de investitii finantate din taxa speciala (1.800,00 mii lei)si a taxei speciale colectate (1.506,59) mii lei). 
Obiective de investitii finantate din taxa speciala

	Denumirea obiectivului
	2009

-mii lei-

	Inlocuirea retelelor de apa potabila pe strazile:

· Program: Calea Turzii II,  Muncitorilor, Nirajului, Giordano Bruno, Stefan Mora, Mendeleev – Haine, Oasului
· Finalizat: Muncitorilor, Nirajului, Stefan Mora
	350,00
238,34

	Extinderea si reabilitarea retelelor de canalizare pe strazile:

· Program: Sportului, Barbu Lautaru, Fundatura, Dobrogei, Zarandului
· Finalizat: Sportului, Barbu Lautaru, Fundatura, Dobrogei, Zarandului
	306,00

305,82



	Reabilitare retele apa si canalizare din mun. Cluj-Napoca, etapa a IV a:

· Program: Tarnavelor, Anina, Dionisie Roman, Diaconu Coresi, Zambilei, Ion Andreescu, Rarau, Vantului, Magaziei, Iasomiei, Ecaterina Varga, Copacilor, Fanului, Frumoasa, Lucernei, Pripor, Zaharia Carcalechi, Oradiei, Margaritarilor, Fericirii – Piata Garii, Iosif Vulcan, Grivitei, Margaului, Brutarilor 
· Finalizat: Tarnavelor, Anina, Dionisie Roman, Diaconu Coresi, Zambilei, Ion Andreescu, Rarau, Vantului, Magaziei, Iasomiei, Ecaterina Varga, Copacilor, Fanului, Frumoasa, Lucernei, Pripor, Zaharia Carcalechi, Oradiei, Margaritarilor, Iosif Vulcan, Grivitei, Margaului, Brutarilor
	1.144,00
962,43




Strazile partial executate in 2009 precum si restul de executat vor fi renominalizate in propunerea Listei obiectivelor de investitii finantate din taxa speciala pentru anul 2010, in vederea continuarii executiei lucrarilor si finalizarii acestora.

· Programul ISPA ( Instrument pentru Politici Structurale de Pre – Aderare ) 

Valoare totală: 70,7 milioane Euro

Structura de finanţare: 

· ISPA nerambursabil (Uniunea Europeană):
           35.066.850 EURO  

· Credit BEI:





           12.258.194 EURO 

· Surse proprii Compania de Apă SOMEŞ.
            13.203.013 EURO

· Buget de stat



  

            10.148.783 EURO

Contractele de lucrări C2 "Priza de apă brută conducta de aduțiune Tarnița si îmbunătățiri de proces la stația de tratare a apei Gilău" si C3 "Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă si de canalizare din Cluj-Napoca si împrejurimi – Etapa II și III" s-au finalizat în anul 2009, urmând ca în anul 2010 să se deruleze perioada de notificare a defectelor, perioadă care este acoperită si de Contractul de asistență tehnică încheiat cu firma Sogreah Consultants, Franța. În anul 2010 se vor obține autorizațiile de mediu – condiționalitate pentru plata finală din fonduri ISPA (ultima tranșă de 10%) si se va întocmi raportul final.

Indicatori fizici realizați în perioada 2004-2009:

· Extinderea reţelei de distribuţie a apei în Cluj - Napoca 


34 km 

· Extinderea reţelelor de canalizare în municipiul Cluj - Napoca

48 km 

· Înlocuirea reţelelor de apă potabilă cu durata normală de 

funcţionare depăşită în municipiul Cluj - Napoca 



32 km 

· Reabilitarea reţelelor de canalizare din cartierul Aurel Vlaicu

24 km 

· Realizarea unei prize de prelevare a apei brute din lacul Tarniţa 

şi a unei conducte de aducţiune până la Barajul Lacului 

de Acumulare Someşul Cald 






4,5 km 

· Imbunătățirea procesului de tratare a apei la stația Gilău

· Canalul colector din cartierul Gheorgheni ( tronson Iaşilor - Cipariu) 
1,3 km 

· Reabilitarea staţiilor de hidrofor Cluj - Napoca 


                     224 statii
                                                                                                                hidrofor in blocuri si
                                                                                                                racordare 52 blocuri
·                                                                                                                 pe retea

· Construirea reţelelor de canalizare din cinci localităţi rurale din amonte de Cluj - Napoca: Săvădisla, Vlaha, Someşul Rece, Floreşti, Luna de Sus

  34 km
 In anul 2010 întreg programul ISPA va fi finalizat. 

Datorită unor nemulţumiri legate de progresul programului şi calitatea lucrărilor realizate de antreprenor, în luna Noiembrie 2005 contractul cu contractorul general al componentei C1 a fost reziliat reciproc între Ministerul Finantelor şi Companie Generale de Travoux D’hidraulique  (SADE CGTh). 
 În Octombrie 2007, Ministerul Finanţelor a semnat Contractul cu noul antreprenor - consorţiul Ludwig Pffeifer - Grupul 4 Instalaţii şi TIM. 

In prezent litigiul dintre Ministerul Finantelor şi Companie Generale de Travoux D’hidraulique  (SADE CGTh) este in procedura de arbitraj la Curtea Internationala de pe linga Camera de Comert Paris.
· Programul Operational Sectorial de Mediu – „POS Mediu”

Modernizarea, reabilitarea si extinderea sistemului zonal Cluj-Salaj de distributie a apei potabile si canalizare-epurare  a apelor uzate a fost si reprezinta in continuare obiective prioritare pentru Companie. Atragerea fondurilor de investitii prin Proiectul POS Mediu si implementarea proiectelor aprobate la standardele Uniunii Europene conduc spre asigurarea perfomantelor de operare ale sistemelor zonale de alimentare cu apa si canalizare din judetele Cluj si Salaj si totodata spre asigurarea calitatii serviciilor publice oferite clientilor.

In anul 2009, Compania a avut o activitate importanta in ceea ce priveste continuarea activitatii de licitare a contractelor de lucrari si servicii precum si de implementare a proiectelor in conformitate cu contractele de lucrari semnate.

Activitatea de investitii privind lucrarile de modernizare, reabilitare si extindere a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare Cluj/Salaj se deruleaza in cadrul Proiectului CCI Nr : 2007 RO 161 PR 009 „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din judeţele Cluj/Sălaj - Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare în zona Cluj-Salaj” proiect finantat  preponderent din fonduri comunitare prin  Programul Operational Sectorial de Mediu – Axa  1: " Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata". Compania a beneficiat de sprijin din partea Ministerului Mediului si Padurilor prin Consortiul alcatuit din MVV – Energie - AG & SHER la pregatirea Aplicatiei si  elaborarea documentatiilor de atribuire.

Obiectivele generale ale proiectului POS Mediu sunt urmatoarele:

· Tratarea şi distribuţia apei potabile şi colectarea şi epurarea apelor uzate, care vor fi implementate pentru Cluj-Napoca, Dej, Gherla, Huedin din judeţul Cluj şi Zalau, Simleu Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei din judetul Salaj;

· Conectarea la sistemele de alimentare cu apa si canalizare  a unei parti importante a  locuitorilor din aceste aglomerări şi conformitatea obiectivelor existente cu reglementările directivelor Uniunii Europene;

· Managementul superior al serviciilor de apa si apa uzata din responsabilitatea Operatorului Regional - S.C. Compania de Apa Somes S.A .

Beneficiile şi îmbunătăţirile rezultate în urma implementării proiectului prioritar pentru sistemul de alimentare cu apa si apa  uzată, vor fi:  
Pentru alimentarea cu apa potabila:

· Asigurarea securitatii alimentarii cu apa potabila a populatiei;

· Reducerea consumurilor energetice si materiale, prin inlocuirea utilajelor cu echipamente  performante;

· Siguranta unei statii de tratare a apei brute si a unor surse noi din apa subterana de profunzime  si realizarea unor gospodarii de apa (drenuri, rezervoare,  statii clorinare, statii de pompare);
· Noi consumatori prin extinderea retelei de distributie apa potabila;
· Reducerea pierderilor in sistemul de distributie prin reabilitarea retelelor de distribuite;

· Contorizarea integrala a tuturor consumatorilor si  automatizarea proceselor;
· Asigurarea parametrilor apei potabile distribuite  conform Directivei CE 98/83 si Legii calitatii apei nr. 458/2002 prin perfectionarea proceselor tehnologice.
 Pentru apa uzata:

· Reducerea riscurilor asociate poluarii apei subterane si de suprafata si eliminarea riscurilor asupra sanatatii prin extinderea retelei de canalizare;

· Eliminarea pierderilor, eliminarea contaminării apei subterane şi a subsolului prin reabilitarea colectoarelor de apă uzată;
· Reducerea riscurilor pentru populaţie prin eliminarea descărcărilor de apă uzată neepurata sau insuficent epurata;

· Reducerea consumurilor energetice prin inlocuirea echipamentelor din statiile de pompare ape uzate, cu utilaje performante;
· Asigurarea epurarii apelor uzate prin reabilitarea si modernizarea statiilor de epurare, dotarea cu treapta biologica de epurare avansata si linie de tratare a namolurilor;

· Conformitatea efluentului evacuat cu legislaţia actuală a României şi a Uniunii Europene cu privire la apa uzată;
· Reducerea poluării  râurilor Somesul Mic, Crisul Repede, Crasna, Valea Zalaului de către efluentul de apă uzată epurat necorespunzător;
· Posibilitatea obtinerii de beneficii prin utilizarea nămolurilor stabilizate  provenite din statiile de epurare pentru scopuri agricole  ca şi fertilizator sau revigorant pentru sol, atunci când calitatea sa este în conformitate cu legislaţia în vigoare(ordinul nr. 344/2004).
Proiectul contribuie la stoparea pierderilor biodiversităţii şi este în conformitate cu politica de schimbare a climatului, datorită faptului că este un proiect care promovează investiţii la scară largă, oferind o utilizare mai eficientă a resurselor şi astfel mai puţine degradări ale mediului. Tehnologiile adoptate în cadrul proiectului sunt benefice pentru mediu, determinând consumuri mici de energie, emisii scăzute în atmosferă şi impact minim. asupra mediului. 

         Valoarea proiectului in derulare, in perioada 2008-2013, in conformitate cu prevederile Contractului de finantare nr. 91.778/01.10.2008 semnat intre Ministerul Mediului si S.C.Compania de Apa Somes S.A. este de 732.748.927  lei ,  respectiv  196.911.998 euro .

        Valoarea în lei a proiectului a fost stabilită, pe baza cursului Inforeuro (1 Euro =3,7212 Lei), valabil la data emiterii  Deciziei de Aprobare nr. C(2008) 1311 din data de 02.04.2008 a Comisiei Europene.

         Sursele de finantare  conform Aplicatiei sunt: Fondurile de coeziune   74,0 % ; Bugetul de Stat 11,3 % ,  Bugetul local 1,9 %, Imprumut  S.C.Compania de Apa Somes S.A. 12,8  %. 

       Finantarea acordata in cadrul Contractului  de finantare  este de 624.858.855 lei, fără TVA, reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului conform POS Mediu, pe care beneficiarul are dreptul să o solicite la rambursare din FC şi bugetul de stat. 

         Durata contractului  de finantare este de  62 de luni, cu posibilitate de prelungire  a acestui termen , cu  condiţia ca această prelungire să nu exceadă perioadei de acordare a finanţării pentru POS Mediu 2007-2013.

        Valoarea prefinanţării acordata de 95.641.661 lei, reprezentând aproximativ 15 % din valoarea eligibilă a proiectului, conform POS Mediu, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. Prefinantarea acordata permite plata imediata a realizarilor sumele platite fiind reintregite prin rambursarea acestor de ca Ministerul Mediului si Padurilor si atragere de sume din bugetul local respectiv imprumut OR.

         Valoarea eligibilă, conform Contractului de Finantare este 637.611.072 lei si reprezinta finantarea alocata proiectului din Fondul de coeziune, buget de stat şi contribuţia bugetelor locale.

         Valoarea totală a proiectului fară TVA  este de 732.748.927 lei, defalcată pe surse de finanaţare dupa cum urmeaza:
1. Finantare nerambursabila FC = 541.969.415 lei

2. Finantare nerambursabilă bugetul de stat = 82.889.440 lei

3. Finantare bugete locale = 13.966.336 lei

4. Finantare  imprumut = 93.923.736 lei

     Implementarea proiectului comporta doua etape majore:

· achizitia contractelor in conformitate cu OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii precum si HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006;
· achizitiile prevazute in 3 contracte de furnizare care includ echipamente in cadrul extinderii si reabilitarii sistemelor de apa si apa uzata;

· derularea a 3 contracte de servicii pentru asistenţă tehnică pentru managementui proiectului, asistenta tehnica pentru supervizarea lucrărilor si asistenta tehnica pentru verificarea proiectelor conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii;

· realizarea lucrarilor prevazute in 15 contracte de lucrari pentru extinderea  şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi a sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate.
Contractele de furnizare sunt urmatoarele:

1. Contoare si detectori pentru defecte; 

2. Maşini pentru întreţinere reţele;

3. Procurare si instalare SCADA;

Contactele de servicii sunt urmatoarele:

1. Asistenta tehnica pentru managementul proiectului ;

2. Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor;

3. Asistenta tehnica pentru verificarea proiectelor ( Legea 10/1995);
Contractele de lucrari sunt urmatoarele: 

1. Reabilitare staţie de epurare Şimleul Silvaniei, Jibou şi Cehu Silvaniei (proiectare si execuţie);

2. Staţie de epurare Zalău (proiectare si execuţie);

3. Staţie de tratare Vârşolţ  şi Surse de apă Jibou, Cehu Silvaniei, Huedin (proiectare si execuţie lucrari);

4. Staţie de epurare Cluj – Napoca ( proiectare si execuţie lucrari);

5. Staţie de epurare Dej (proiectare si execuţie lucrari); 

6. Staţie de epurare Gherla si Huedin (proiectare si execuţie lucrari);

7. Reţele apă şi canalizare, rezervoare şi staţii pompare în Şimleu Silvaniei si Huedin (execuţie lucrari);

8. Reţele apă şi canalizare în Jibou si Cehu Silvaniei (execuţie lucrari);.

9. Reţele apă şi canalizare Zalău (execuţie lucrari);.


10. Aducţiune Livada – Dej (execuţie lucrari);.

11. Reţele  apa si canalizare Gherla si Dej (execuţie lucrari);

12. Rezervoare şi staţii pompare Cluj – Napoca (execuţie lucrari)

13. Extindere reţele apă şi canalizare Cluj – Napoca (execuţie lucrari);

14. Reabilitare reţele apă şi canalizare Cluj – Napoca (execuţie lucrari);

15. Reabilitare constructii operationale ( componenta neeligibila ).

  Progresul cumulat al Proiectului Cluj/Salaj la finele anului 2009 este urmatorul:
· GRAFICUL DE ACHIZITII SI IMPLEMENTARE A PROIECTULUI  
Procedurile de achizitie ale Proiectului Cluj/Salaj au fost demarate de  S.C. Compania de Apa Somes S.A. in luna Mai 2008. In conformitate cu prevederile Contractului de finantare, Planul de achiziţii/Graficul de achizitii si implementare a proiectului a fost reactualizat si aprobat la 31.12.2009 in concordanta cu stadiul implementarii proiectului. Graficul a comportat mai  multe reactualizari pe parcursul anului 2009 avand in vedere contestatiile depuse de ofertanti, suprapunerii activitatilor de evaluare a ofertelor pentru mai multe proceduri lansate, complexitatea documentelor ofertei ai anularea unor proceduri ca urmare a nedepunerii de oferte.

· PLANUL FINANCIAR   
In conformitate cu prevederile Contractului de Finantare, Planul Financiar pe surse si ani, in moneda - lei a fost reactualizat  si aprobat la 18.12.2009. Mentionam ca acest plan financiar este realizat avand in vedere preponderent suportul estimarilor cu privire la derularea Proiectului , pentru ca pana la finele anului 2009 erau semnate 10 contracte.
· PLANUL ANUAL DE RAMBURSARE 

In conformitate cu prevederile Contractului de Finantare, in luna decembrie a anului 2009 s-a  intocmit Planul anual de rambursare pentru 24 luni, respectiv in perspectiva anilor 2010 si 2011 de implementare a Proiectului Cluj/Salaj. Acest plan de rambursare contine previziuni cu privire la sumele care odata platite din prefinantarea acordata pot fi rambursate/restituite de Autoritatea de Management spre Companie. 
La 31.12.2009 valoarea prefinantarii recuperata de Companie din Fondul de coeziune si bugetul de stat este de 5.141.976,13 lei, restul de recuperat pina in anul 2013 este de 90.499.684,87 lei.
· DOVADA CONSTITUIRII FONDULUI DE INTRETINERE, INLOCUIRE SI DEZVOLTARE 

In conformitate cu cerintele Contractului de finantare, Compania a facut dovada constituirii fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare. Fondului IID are un istoric important incepand cu proiectele anterioare din perioada MUDP II , ISPA, SAMTID. 

· Dovada creşterii tarifelor, pentru serviciile de apă şi apă uzată, în termeni reali cu procentele prevăzute în cONTRACTUL de finanţare

Preturile/tarifele  pentru plata  serviciilor de alimentare cu apa si canalizare practicate de către SC Compania de Apa Somes SA ,   sunt identice in intreaga arie de operare. Tarifele sunt aprobate de către Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din  Bazinul Somes-Tisa, în  baza avizului Autoritatăţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C. Pentru anul 2009 s-a facut dovada cresterii preturilor/tarifelor  pentru  serviciile de alimentare cu apa si canalizare. 
· IndicatoriI DE  monitorizare 
STADIUL FIZIC REALIZAT LA 31.12.2009

	Indicator
	UM
	Cant.

totala

program
	Cant.

realizata
	Stadiul fizic

realizat

%

	Apa potabila
	
	
	
	

	Conducte noi de aductiune                                                                                               
	km
	22
	11,28
	51,3

	Reabilitare conducte de aductiune                                                                                   
	km
	19
	
	

	Extindere retele de distributie a apei                                                                                
	km
	70
	9,33
	13,3

	Reabilitare retele de distributie a apei                                                                              
	km
	73
	3,81
	5,2

	Extindere si reabilitare statii de pompare a apei                                                              
	Nr.
	10
	
	

	Reabilitare statii de tratare a apei                                                                                      
	Nr.
	1
	
	

	Reabilitare surse de apa                                                                                                     
	Nr.
	3
	
	

	Extindere si reabilitare rezervoare noi                                                                             
	Nr.
	14
	
	

	Sistem SCADA                                                                                                                  
	Nr.
	1
	
	

	Apa uzata
	
	
	
	

	 Colectoare noi 
	km
	2
	
	

	Reabilitare colectoare                          
	km
	16
	
	

	Extindere retele de canalizare
	km
	71
	15,94
	22,4

	Reabilitare retele de canalizare                        
	km
	31
	3,67
	11,8

	Camere deversoare                                                                                                            
	Nr.
	7
	
	

	Extindere si reabilitare statii de pompare ape uzate                                                 
	Nr.
	23
	
	

	Reabilitare statii de epurare                                                                                               
	Nr.
	8
	
	


SITUATIA PLATILOR LA 31.12.2009

	Contracte incheiate
	Realizari
lei(fara TVA)
  (% realizat)

	
	

	· 268.760,00 lei(fara TVA) – valoare contract

S.C. 4I INVEST S.A. Cluj-Napoca, Romania

· Asistenta tehnica pentru verificarea proiectelor
	41.442,08

(15,42%)

	· 22.388.705,03 lei (fara TVA) – valoare contract

SC OMS–HUNGARIA Kommunalis Szlogaltato Kft din localitatea Tata, Ungaria 

· Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie a apei potabile si canalizare in municipiul Zalau
	3.456.461,95
(15,44%)

	· 15.853.533,12 lei (fara TVA) – valoare contract

S.C. KEVIEP EPITOIPARI ES KERESKEDELMI KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG S.R.L. Debrecen, Ungaria, S.C. DOMINIUM SRL  Satu Mare, SC SILCOMPREST SRL Satu Mare, Romania 

· Conducta de aductiune apa potabila Livada – Dej
	4.418.383,59

(27,87%)

	· 26.879.939,54 lei (fara TVA) – valoare contract

S.C. KEVIEP EPITOIPARI ES KERESKEDELMI KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG SRL Debrecen, Ungaria, S.C. DOMINIUM SRL  Satu Mare, SC SILCOMPREST SRL Satu Mare, Romania  

· Reţele apă şi canalizare, şi staţii pompare în Şimleu Silvaniei si Huedin
	5.983.428,30

(22,26%)

	· 15.937.438,00 lei (fara TVA) – valoare contract

S.C. EPTISA Romania S.R.L. si S.C. EPTISA |Servicios de Ingenieria S.L.

· Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor
	2.316.305,85

(14,53%)

	· 29.263.797,64 lei (fara TVA) – valoare contract

S.C. DYTRAS S.A., Dos Hermanas, Sevilla, Spania, 

· Reabilitarea si extinderea statiei de epurare Zalau
	1.463.189,88

(5,00%)

	· 42.578.999,98 lei (fara TVA) – valoare contract

S.C.COSTRUZIONI DONDI S.p.A, Rovigo, Italia si S.C. SAMUS CONSTRUCTII S.A.Dej, Romania 

· Reabilitarea si extinderea statiei de epurare Dej
	0,00

(0,00%)

	· 11.817.810,00 lei (fara TVA) – valoare contract

S.C. Hidroconstructia S.A. 

· Retele de apa si canalizare Jibou si Cehu Silvaniei
	1.181.781,00

(10,00%)

	· 14.170.181,78 lei (fara TVA) – valoare contract

Tahal Consulting Engineers LTD, Tel Aviv, Israel

· Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului
	1.417.018,18

(10,00%)

	· 28.634.051,00 lei (fara TVA) – valoare contract

S.C. TIM S.A. +S.C.Grup 4Instalatii S.A.

· Reabilitarea retelelor de apa si canalizare din Cluj Napoca
	2.807.219,39
(9,80%)


In data de 22 Aprilie 2010, SC Companiei de Apa Somes SA – ca recunoastere a performantelor si investitiilor realizate - i s-a decernat de catre Facultatea de Business a UBB, diploma si placheta “Premiului Business pentru Investitii facute si atragerea de fonduri europene”. 

Politica de mediu a Companiei

Compania de Apa Somes SA considera ca implementarea Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu Sanatate si Securitate Ocupationala (SMICMS) asigură cadrul institutional pentru dezvoltarea durabila a intregii zone deservite.
Compania recunoaste faptul ca activităţile şi serviciile companiei au impact direct asupra mediului şi de aceea isi asuma responsabilitatea de a lua toate masurile necesare pentru minimizarea poluarii si eliminarea riscului poluarilor accidentale, prin angajarea de metode şi tehnici specifice, în concordanţă cu legislaţia din domeniu şi cu normele europene în domeniul protecţiei mediului.

Politica de mediu a Companiei este parte integrantă a politicii generale de dezvoltare comunitara durabilă intregii arii deservite şi are ca scop protecţia oamenilor şi a mediului înconjurator, obţinerea încrederii clienţilor în capabilitatea organizaţiei de a furniza produse / servicii conforme normativelor şi cerinţelor specificate, fără riscuri de poluare sau degradare a mediului înconjurător, în deplină siguranţă de funcţionare (exploatare), protecţia sănătăţii oamenilor şi economisirea resurselor naturale şi materiale.

În acest scop, conducerea Companiei va acţiona permanent pentru îmbunătăţirea continuă a SMICMS şi ţinerea sub control a tuturor activităţilor şi proceselor, pentru ca acestea să se desfăşoare conform reglementărilor, regulamentelor şi documentelor SMICMS, din punct de vedere al siguranţei şi protecţiei sănătăţii oamenilor şi mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea şi mediul şi cu principiile care asigură dezvoltarea durabilă.

Compania doreşte să fie un centru de excelenţă în domeniul producerii şi furnizării apei potabile, precum şi al colectării, epurării şi evacuării apelor uzate. 

Compania îşi asumă responsabilităţile în ceea ce priveşte reducerea impactului de mediu şi al riscurilor pentru sănătatea şi securitatea angajaţilor săi rezultate din activităţile, produsele şi serviciile sale, prin recunoaşterea şi susţinerea:

· rolului cheie al gestiunii apelor potabile şi uzate în managementul de mediu;

· concordanţei între sănătatea populaţiei şi calitatea mediului înconjurător;

· legăturii strânse între calitatea serviciilor furnizate şi starea de sănătate şi securitate a angajaţilor;

· aşteptărilor populaţiei în ceea ce priveşte calitatea apei potabile şi a protejării ecosistemului aferent bazinelor de captare si a afluentilor.

În acest sens, Compania se angajează să asigure servicii publice de înaltă calitate, acordând o importanţă maximă protecţiei mediului prin:

· exploatarea raţională a surselor de apă în perspectiva unei dezvoltări durabile, extinderea practicilor vizând economisirea şi reciclarea apei;

· conformarea la zi cu cerinţele legislaţiei naţionale de protecţie a mediului;

· îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi substanţelor periculoase cu scopul prevenirii şi reducerii poluării factorilor de mediu;

· prevenirea poluării utilizând ori de câte ori este posibil tehnici şi practici nepoluante, precum şi stimulând agenţii economici pentru reducerea la sursă a emisiilor de poluanţi;

· extinderea SMICMS la sucursalele Companiei.
Politica de personal a Companiei 

Odata cu preluarea activitatii in noua arie de deservire dupa regionalizarea efectiva, Compania a preluat intreg personalul fostilor operatori care si-au aratat disponibilitatea de a se angaja la operatorul regional.
Prezentam mai jos strategia companiei in domeniul resurselor umane  după  preluare:
· Integrarea tuturor angajaţiilor preluaţi , în toate domeniile, prin cooperare reciprocă şi egalitate în drepturi privind recompensele şi oportunităţile;

· Extinderea schemei de dezvoltarea personalului la sucursalele Companiei;

· Angajarea personalului pe criterii de competenta si profesionalism;

· Recrutarea, selecţia şi păstrarea angajaţilor pentru a răspunde nevoilor societăţii

· Formarea profesională şi instruirea;

· Îmbunătăţirea performanţei individului, echipei care să conducă la o îmbunătăţire generală a performanţelor;

· Motivarea personalului;

· Întroducerea unor scheme de evaluare a performanţelor individuale;

· Întroducerea datelor în sistemul de management al informaţiei.

Indicatori de performanta 

Compania a intocmit un set de indicatori de performanta pentru anul 2009  care sa reflecte si sa operationalizeze strategia pe termen scurt tinand cont de perspectivele si provocarile regionalizarii. Realizarea acestor indicatori a fost monitorizata si raportata lunar catre Consiliul Judetean Cluj si Consiliul de Administratie.
Pentru anul operational 2009, acesti indicatori au fost nu doar indepliniti integral in forma propusa ci si depasiti.

Auditarea situatiilor financiare se realizeaza de firma BDO CONTI AUDIT pe baza de contract, firma de audit este agreata de BERD si BEI.

In anul 2008 s-a inregistrat pierdere contabila (cont 117) in suma de 6.246.109 lei. In anul 2008 s-au inregistrat diferente de curs valutar nefavorabile in suma de 6.976.462 lei si fond de risc MUDP II in suma de 4.046.902 lei (aferent perioadei 1998-2008).
In anul 2009 s-a inregistrat profit net (cont 121) in suma de 4.690.373 lei. In anul 2009 s-au inregistrat diferente de curs valutar nefavorabile in suma de 4.703.884 lei si fond de risc MUDP II in suma de 500.040 lei (aferent anului 2009).
Dupa acoperirea partiala a pierderii contabile din anul 2008 din profitul  net realizat in anul 2009 in suma de 4.690.373 lei rezulta suma de 1.555.736 lei - pierdere contabila din anul 2008 de acoperit din rezultatul perioadelor viitoare.

Consiliul de Administratie inainteaza spre analiza Adunarii Generale a Actionarilor setul de situatii financiare intocmite la 31.12.2009:

· bilantul ; 

· contul de profit si piedere ; 

· notele la situatiile financiare ; principiile , politicile si metodele contabile utilizate  in anul 2009;

· raportul administratorilor.

Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea urmatoarelor:

· setul de situatii financiare intocmite la 31.12.2009 constind din bilant; contul de profit si piedere; notele la situatiile financiare; principiile , politicile si metodele contabile utilizate  in anul 2009 si raportul administratorilor;

· acoperirea partiala a pierderii contabile din anul 2008 din profitul  net realizat in anul 2009 in suma de 4.690.373 lei; 

· descarcarea de gestiune a administratorilor.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Dr. ing. Dorin Ciatarâs
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